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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää SRV Infra Oy:n itselleluovutusprosessia. Itselleluovutus tehdään 
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tehtiin Congrid –sovellukseen, jolla niitä voidaan käyttää mobiililaitteilla sekä tietokoneella. Kyseiset pohjat laadit-
tiin yrityksen toimintatapoja noudattaen. Itselleluovutusdokumentteja ei kuitenkaan ole vielä testattu työmaalla, 
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The purpose of this final year project was to develop self-inspection process in the company SRV Infra Oy. Self-
inspection is commonly done before assigning the building project to the customer, or before the subsequent 
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Aliurakoitsija  ”Urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija” (YSE 1998) 
 
Congrid  Pilvipalveluohjelmisto yrityksen laadun- ja turvallisuuden hallintaan. 
Ohjelmistolla voidaan toteuttaa mobiilidokumentointia. 
 
Infrarakentaminen Uuden infrastruktuurin rakentamista sekä jo olemassa olevan infra-
struktuurin korjausta ja kehittämistä. 
 
Pääurakoitsija ”Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa 
asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksenmukai-
sessa laajuudessa kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet.” (YSE 1998) 
 
RALA Rakentamisen laatua edistävä organisaatio. RALA myöntää ja hallinnoi 
yritysten laatusertifikaatteja. 
 
RYL  Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
 
Toimintajärjestelmä Järjestelmä, johon on koottu yrityksen vakiintuneet ja hyväksi havaitut 
toimintatavat. (RALA 2016) 
 
Virhe Sovitusta lopputuloksesta poikkeava ominaisuus. Esimerkiksi vaurio, 
haitta tai puute. (YSE 1998) 
 







         




1.1 Työn tausta 
 
Tämän opinnäytetyön aihe valikoitui tilaajan ehdotuksen sekä tarpeen perusteella. Työn tilaajalla on 
kysyntää aiheelle ja aihealue on otettu esille myös RALA – sertifioinnin yhteydessä. Tällöin on to-
dettu itselleluovutuksen kehittäminen yhdeksi kehityskohteeksi. Huomioitavina asioina oli mainittu, 
että itselleluovutus voitaisiin tehdä työvaiheittain mm. peittyvien rakenteiden takia. Nyt luovutus 
tehdään yhtenä kokonaisuutena töiden lopuksi, ja lähinnä tilaajan vaatimuksesta. Varsinkin pitkäai-
kaisemmissa projekteissa voitaisiin saavuttaa selkeä etu tekemällä luovutus työvaiheittain. Itselle-
luovutuksen tulisi palvella omaa tekemistä ja olla työkalu oman toiminnan laadun tarkastamiseen. 
Kehitystyölle on siis selkeä tarve, sillä se vaikuttaa suoraan rakentamisen lopputuloksen laatuun ja 
vähentää hankkeen loppuvaiheen korjaustöitä. 
 
Työstä on näin hyötyä yritykselle itselleen kuin myös omalle osaamiselleni ja kehittymiselle. Yritys 
saa opinnäytetyöstä selkeän kokonaisuuden, jonka avulla se voi lähteä kehittämään toimintatapo-
jaan. Työssä tullaan paneutumaan niin itselleluovutukseen kuin laadunhallintaan, sekä näiden keski-
näiseen yhteyteen. Tämä yhteys on hyvin tiivis, sillä itselleluovutus on merkittävä osa laadunvarmis-
tusta. Työ perustuu alan määräyksiin ja kirjallisuuteen, mutta aiheessa on hyödynnetty työmaalta 
saatua tietoa, yrityksen omia toimintajärjestelmiä sekä alan ammattilaisten tietotaitoa. 
 
Yrityksessä itselleluovutus tehdään yhtenä kokonaisuutena töiden lopuksi, sekä työvaiheet ja – koh-
teet tarkastetaan erikseen tarkastuslomakkeilla. Tarkastuslomakkeissa huomioidaan samoja asioita 
kuin itselleluovutuksessa, mutta ne eivät nykytilassa palvele sitä niin kuin olisi tarkoitus. Itselleluovu-
tusta tehdään enemmän talo – ja tuotantorakentamisessa kuin infrarakentamisessa, vaikka infrara-
kentamisessa on luovutus käytössä. Tavoitteena oli soveltaa aihetta tarkemmin infrarakentamisen 
eri osa-alueisiin. Yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) onkin mainittu, että urakoitsija on velvollinen 
tarkastamaan työnsä tuloksen, mutta ei ole velvollinen dokumentoimaan virheitä, elleivät ne ole va-
kavia. Työn teoriaosuus perustuu enimmiltä määrin talo – ja tuotantorakentamisesta löytyviin ohjeis-
tuksiin itselleluovutuksesta, joiden pohjalta sovelletaan itselleluovutusaineistoa infrarakentamiseen. 
SRV Infra Oy:llä on käytössä sama toimintajärjestelmä kuin SRV Rakennus Oy:llä, ja ne toimivat sa-
mojen prosessikuvausten ja johtamisperiaatteiden mukaisesti. 
 
Opinnäytetyö ei kohdistu ainoastaan yksittäisen kohteen tarkasteluun, vaan tuotosta voitaisiin hyö-
dyntää tulevaisuudessa kaikissa yrityksen projekteissa. Tilaajan tarpeiden ohella, aihe on itsellenikin 
mieluisa ja kiinnostava. Aihe lisää omaa osaamistani ja ammattitaitoani alalla sekä koen laadun ja 
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1.2 Tavoitteet 
 
Työn keskeisimpinä tavoitteina oli tehdä tilaajan tarpeisiin sopiva ja mahdollisimman selkeä toimin-
tapa itselleluovutukseen. Työn tuotosten tavoitteina on helpottaa dokumentointia ja työnjohdon päi-
vittäistä työskentelyä, taata laadukas lopputulos sekä vähentää jälkikäteen korjattavia kohteita. Tuo-
tos tullaan esittelemään ja sen käyttöönotto tullaan opastamaan työmaahenkilöstölle. Tavoite on 
saada dokumenteista kattavat ja riittävät, sekä samalla mahdollisimman selkeät ja helppokäyttöiset. 
 
Tavoitteena on todentaa yrityksen toiminnan nykytila laadunvarmistuksessa ja itselleluovutuksessa, 
sekä lähteä tarkastelemaan asioita, jotka tulee huomioida itselleluovutusta suunniteltaessa ja toteut-
taessa. Työssä tarkastellaan lisäksi itselleluovutuksen vaikutusta laatuun, kustannuksiin ja päivittäi-
seen työskentelyyn sekä yleisten laadunvarmistustoimenpiteiden kehittämistä. Näiden kautta voi-
daan tutkia nykytilan kehittämismahdollisuuksia. 
 
1.3 Työn toteutus ja menetelmät 
 
Tämä työ toteutettiin kehittämistyönä, jonka tarkoituksena oli soveltaa ja kehittää kirjallisuuden poh-
jilta infrarakentamisen itselleluovutusta. Työ koostuu enimmäkseen kirjallisuuskatsauksesta, jossa on 
koottu yhteen eri lähteiden materiaaleja, mutta aiheessa on lisäksi hyödynnetty yrityksen omia jär-
jestelmiä ja toimintatapoja. Tämän avulla voidaan kohdentaa työtä juuri yritykselle sopivaan suun-
taan. Näin ollen on lähdetty kokoamaan yhtenäistä pakettia aiheesta, jossa lähteinä on käytetty ylei-
sesti käytössä olevia ohjeistuksia ja säädöksiä sekä yhdistetty niihin yrityksen omaa toimintatapaa. 
 
Työn menetelmiin kuuluu tiivis yhteistyö tilaajan kanssa ja heidän näkemykset aiheesta. Tilaajan 
näkemys on tärkeä kehittämistyössä, sillä aiheen on sovittava tilaajan toimintatapoihin. Varsinaista 
haastattelua ei työssä tehdä, vaan toiminta perustuu jatkuvaan keskusteluun työmaapäällikön ja 
työpäälliköiden kanssa. 
 
1.4 Tilaajan esittely 
 
Työn tilaajana toimii SRV Infra Oy, jolta toimeksianto työlle saatiin siellä työskennellessä. Yritys 
toimi vuoteen 2014 nimellä Maanrakennus Oy Laatutyö, joka liitettiin osaksi SRV:tä vuonna 2011. 
SRV Infra Oy on osa SRV konsernia, mutta erillinen tuotantoyhtiö. SRV Infra käyttää pitkälti samoja 
toimintaperiaatteita ja – järjestelmiä kuin muutkin SRV konsernin yksiköt. SRV Infra Oy:n toiminnan-
ohjaus sekä toiminta- ja laadunhallintamenettelyt ovat RALA-sertifioituja.  
 
SRV Infra Oy:n erityisosaamiseen kuuluvat maanalaisten tilojen rakentaminen, pohjarakentaminen, 
sekä väylä- ja siltarakentaminen. Suurien maarakennushankkeiden lisäksi vaativiin maanalaisiin töi-
hin kuuluvat mm. pysäköinti- ja huoltotilojen rakentaminen sekä tunnelirakentaminen. SRV:llä on 
pääkaupunkiseudulla merkityksellinen rooli maanalaisessa rakentamisessa, sekä maanrakennuk-
sessa, jonka osa-alueisiin kuuluvat mm. louhinnat, paalutukset, pontitukset, kaivuutyöt ja kunnallis-
tekniset työt (srv.fi). 
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1.4.1 SRV Malli 
 
SRV Malli on SRV:n yritysten skaalautuva toimintatapa, jonka avulla voidaan nopealla aikataululla 
aloittaa suuria hankkeita sekä toteuttaa tehokasta ja kannattavaa urakointia. Mallissa hanke jaotel-
laan eri vaiheisiin sekä kehityksestä ja toteutuksesta luodaan hankkeelle toimiva kokonaisuus. Eri 
vaiheet toteutetaan limittäin ja ne ovat kehitys, suunnittelu ja rakentaminen (srv.fi). Kehitystyö to-




SRV:llä on käytössä Congrid – mobiilisovellus, joka on laadunvarmistus – ja itselleluovutustyökalu ja 
sitä käytetään työmaan seuraamiseen ja dokumentointiin. Sovellus mahdollistaa dokumentoinnin 
suoraan työmaalla digitaalisesti puhelimella tai tabletilla. Näitä dokumentteja voidaan jatkokäsitellä 
vielä tietokoneella. Congridin avulla voidaan siis säästää selvästi aikaa sekä keskittyä enemmän tar-
kastuksiin ja dokumentointi hoituu sovelluksen kautta laadukkaasti. (SRV Intra.) Tässä työssä kehi-
tystyönä tehdyt tarkastus – ja luovutusasiakirjat luotiin nimenomaan Congrid – alustalle.  
 
Ohjelmisto mahdollistaa työmaalla toimivien urakoitsijoiden liittyä käyttäjiksi, jolloin heidän suoritta-
mat tarkastukset saadaan koottua yhteen paikkaan. Tehdyistä tarkastuksista Congrid luo automaat-
tisesti raportit, jotka on helppo toimittaa eri osapuolille tai jos urakoitsijat käyttävät sovellusta, saa-
vat he tiedot puutteista suoraan mobiililaitteisiinsa. 
 
Toimisto- ja paperitöiden jatkuvasti kasvaessa, työmaalla tapahtuva työnjohto vähenee. Sovelluksen 
avulla voidaan helpottaa ja nopeuttaa työnjohdon päivittäistä työskentelyä mahdollistamalla doku-
mentoitavien asioiden siirron työmaalla tehtäväksi. (congrid.fi) 
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2 LAATU 
 
2.1 Laatu käsitteenä 
 
Laatu käsitteenä on vaikeasti määriteltävissä ja se riippuu tarkasteltavasta näkökulmasta. Laatu on 
kuitenkin selvä kokonaisuus ja sitä on tarkasteltava useasta näkökulmasta. Sen määrittämisessä on-
kin verrattava tuotosta haluttuun lopputulokseen ja halutun tuotoksen ollessa lähellä toteutunutta, 
voidaan todeta laatu hyväksi. Laatu koskee asioita, jotka ovat mitattavissa tai määriteltävissä sekä 
sen ominaisuuksiksi määritellään usein myös lopputuloksen virheettömyys ja sen tuottama lisäarvo. 
Laadun määrittelyssä esiintyy usein vaatimuksiin vertaaminen sekä asiakkaan tarpeiden täyttyminen. 
(Kankainen ja Junnonen 2001.) 
 
Eräs lähestymistapa on jaotella käsite kahteen osaan, tuotokseen ja palveluun sekä prosessin laa-
tuun. Lopullisen tuotoksen laatu sekä prosessin laatu täydentävät toisiaan, jolloin laadukkaan pro-
sessin tuloksena pitäisi syntyä laadukas lopputulos. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu, jos ollaan kes-
kitytty liikaa laatujärjestelmien kautta itse toimintaan eikä tuotokseen, jolloin lopputuotoksen laatu 
saattaa kärsiä. (Vesa 1998.) 
 
Kun laatua määritellään useista eri näkökulmista ja käytetään monia määritelmiä, aiheutuu sekaan-
nuksia. Lillånk. (1998) on määritellyt laadun selkeästi neljään eri osa-alueeseen, joita ovat tuotanto-
keskeinen-, suunnittelukeskeinen-, asiakaskeskeinen- ja ympäristökeskeinen laatu. Kankainen ja 
Junnonen (2001) määrittelevät laadun hieman laajemmin asiakas-, valmistus-, arvo-, kilpailu-, ym-
päristö- sekä tuotekeskeisiin näkökulmiin. 
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2.1.1 Rakentamisen laatu 
 
RYL eli rakentamisen yleiset laatuvaatimukset määrittelevät Suomessa rakentamisen laadun. Se 
määrittää kirjallisesti hyvää rakennustapaa, sekä on rakennusalan toimijoiden yhteisesti sopima. 
RYL:n avulla voidaan muun muassa määritellä hyvä rakennustapa tilanteissa, joissa aiheutuu erimie-
lisyyksiä. (Rakennustieto.fi) Laatu on aina määriteltävä kirjallisuuteen tai RYL:n teoksiin perustuen, 
eikä sitä voida kuvata omiin näkemyksiin perustuen. 
 
Rakentamisessa laatu jaetaan usein kolmeen eri osa-alueeseen. Osa-alueet koostuvat tilaajan vaati-
masta laadusta, suunnittelun laadusta sekä tuotannon laadusta. Mitä enemmän nämä osa-alueet 
liittyvät toisiinsa, sitä paremmaksi laatu yleensä muodostuu. Tilaajan laadussa huomioidaan kuinka 
rakentamisen laatutaso täyttää suunnittelun ja tuotannon odotukset. Tilaajan laatuun sisältyy suun-
nittelun ja tuotannon laatu, joista tuotannon laatu ottaa kantaa tuotannon toteutumiseen ja suunnit-
telun laatu huomioi suunnittelun tasoa sekä asiakkaan vaatimuksia. (Rakennusteollisuus.fi) 
 
 
Kuvio 2. Laadussa huomioitavaa 
 
Itselleluovutuksen laatua käsiteltäessä tarkastellaan ainoastaan lopullisen tuotoksen laatua, eikä 
niinkään prosessin laatua. Lopullista tuotosta tarkasteltaessa on huomioitava, että tarkastelu koh-
dentuu usein vain näkyvillä olevan tuotoksen laatuun. 
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Rakentamisessa laatuun otetaan kantaa ohjeistusten lisäksi laissa ja asetuksissa. Maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa (132/1999, § 117 a) mainitaan, että rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, 
että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita. Lisäksi sen on sovelluttava olosuhteisiin ja kestettävä vaadit-
tava käyttöikä. Suunnittelussa on käytettävä yleisesti hyväksyttyjä periaatteita, luotettavia koe- ja 
testituloksia tai muita käytettävissä olevia tietoja. Rakentamisessa on myös käytettävä siihen sovel-
tuvia ja lujuudeltaan riittäviä tuotteita. Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava, ettei ra-




Rakennushankkeeseen ryhtyvältä voidaan vaatia erillistä laadunvarmistusselvitystä laadun varmista-
miseksi rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. Tätä voidaan vaatia, jos hanke on erityisen vaativa 
tai voidaan perustellusti olettaa, ettei hankkeessa saavuteta vaadittavaa lopputulosta. Selvityksessä 
on mainittava vaadittavat tiedot toimista, joiden avulla varmistetaan vaadittujen määräysten toteu-
tuminen lopputuloksessa. Näitä toimija on noudatettava kyseisessä hankkeessa. Laadusvarmistussel-
vitystä voidaan tarkentaa Ympäristöministeriön asetuksella. (Maankäyttö – ja rakennuslaki 
132/1999, § 121 a.) Työtä ohjaavan lainsäädännön lisäksi toimintatapoja ohjaa hyvä rakennustapa. 
 
Rakennushanketta toteutettaessa on noudatettava ja seurattava tilaajan asettamia ohjeita ja työseli-
tyksiä. Urakoitsijan on ennen töiden aloittamista esitettävä laadunvarmistussuunnitelma. Laatuvaati-
musten täyttyminen on esitettävä hyväksyttävässä muodossa mittaus- ja laaturaportein. Rakennut-
tajan edustajalla ja tilaajalla on oikeus varmistaa työn ja materiaalin laatu. Mikäli näissä havaitaan 
puutteita, on urakoitsijan välittömästi korjattava virheet ilman, että tilaajalle aiheutuu lisäkustannuk-
sia tai viivettä. 
 
Työ- ja laatusuunnitelmissa määritetään perusteellisesti tarvittavat laadunvalvontamittaukset sekä 
niiden määrät, mittaustavat ja toleranssit. Mittauksia tehdään kaikista työvaiheista, joilla on vaiku-
tusta lopputuotokseen. Tarvittaessa tehtävistä mittauksista ilmoitetaan valvojalle, joka voi tahtoes-
saan olla paikalla mittauksia tehtäessä. Mittaustulokset käydään läpi, sekä havaitut virheet ja puut-
teet käsitellään tapauskohtaisesti. (Työmaan toiminta- ja laatusuunnitelma.) 
 
Rakentamisen laatuvaatimukset määritellään sopimusasiakirjoissa, joissa huomioidaan mm. tolerans-
sit sekä työsuunnitelmat ja –selitykset. Jos asiakirjoista puuttuu toleransseja tai aiheutuu tulkinnan 
varaisia tietoja, on noudatettava hyvää rakennustapaa eli verrataan kohdetta vastaavan laatutason 
kohteeseen. Hyvä rakennustapa määritellään yleisissä sopimusehdoissa. Sopimusasiakirjat määritte-
levät laatua seuraavassa järjestyksessä, sekä täydentävät toisiaan. Mainittava asia siis pätee, jos se 
täydentää toista asiakirjaa. (YSE 1998, 13 §.) 
  
         






 YSE 98 
 Tarjouspyyntö ja lisäselvitykset 
 Urakkaohjelma tai urakkaehdot 
 Urakkarajaliite 
 Tarjous 
 Määrä- ja mittaluettelot 




 Työkohtaiset laatuvaatimukset 
 Sopimuspiirustukset 




Laadunvarmistus (Quality assurance) tarkoittaa tehdyn työn ja rakenteiden yhdenmukaisuuden var-
mistamista verrattuna suunnitelma-asiakirjoihin. Huomioitavana ovat myös osapuolten välinen tie-
donkulku sekä yleiset laatuvaatimukset (Kankainen ja Junnonen 2001). RATU 1215-S – kortiston 
mukaan laadunvarmistusta suunniteltaessa on syytä huomioida valmiin työn vaatima laatu, jolloin 
pystytään huolehtimaan tarvittavista korjaustoimenpiteistä hyvissä ajoin. Työkohtaisessa laadunvar-
mistuksessa noudatetaan rakennusalan kirjallisuutta sekä laki- ja viranomaismääräyksiä. 
 
Kaikki toimenpiteet, jotka edesauttavat tuotteen tai kohteen laatuvaatimusten täyttymistä sisältyvät 
laadunvarmistukseen. Laadun varmistamiseksi tehdään mittauksia ja verrataan kohteita, jolloin on 
oltava selvillä vaadittu laatu. Tarkistuksissa ei voida luottaa vain kohteen silmämääräiseen läpikäyn-
tiin, vaan on tiedettävä kohteeseen liittyvät laatuvaatimukset ja varmistettava niiden täyttyminen. 
(Kankainen ja Junnonen 2001). 
 
Urakoitsijan vastuulla on, että tarvittavat tarkastukset tulee pidettyä. Erityinen vastuu tarkastuksista 
on peittyvien rakenteiden osalta. Tarkastukset tulee aina ilmoittaa tilaajalle. Pääperiaatteena on, 
että työvaiheiden aloituksista järjestetään mallityökatselmukset, joihin osallistuvat tilaaja, valvoja 
sekä urakoitsijan edustaja. Katselmuksista täytetään tarkastusasiakirjat. Tarkastusasiakirjoja täyte-
tään urakan aikana kaikista työvaiheista, joista niitä edellytetään. Tarkastusasiakirjojen liitteeksi lisä-
tään valokuvadokumentaatio sekä tarkemittaustulokset. Kaikki mahdolliset poikkeamat kirjataan 
asiakirjoihin tai työmaapäiväkirjaan, sekä niiden syyt on aina selvitettävä. (Laatusuunnitelma.) 
  
         
         14 (35) 
 
Rakentamisen laadun varmistamiseksi työvaiheista on yksityiskohtaiset ohjeet saatavilla. Nämä tar-
kat ohjeet toimivat hyvinä pohjina laadun varmistamiseksi sekä itselleluovutuksen dokumentointiin. 
Esimerkiksi salaojitustyön toimivuuden tarkastamiseksi on pitkä lista tarkastuskohteista. Tällä var-
mistetaan suunnitelmien mukainen rakentaminen. Ohje on eritelty työn aikana tarkastettaviin sekä 
työn jälkeen tarkastettaviin osiin.  
 
Tarkastukset salaojituksen aikana: 
 
 Arinarakenteen koron varmistaminen 
 Suunnitelmien mukaisten materiaalien varmistus 
 Putkien liitoksien ja jatkoksien varmistus 
 Otetaan liitoskohtien tarkkeet 
 Asennettujen putkien korko ja kaltevuus varmistettava 
 Putkien sijainti ja niiden poikkeamat on todettava 
 Pystysuuntaisten poikkeamien selvittäminen 
 Täyttöjen paksuus, suodatinkankaat yms. sijainnit 
 Juoksutetaan vettä tarvittaessa lietteen poistamiseksi. Aina ennen työn jatkamista. 
 
Tarkastukset salaojituksen jälkeen: 
 
 Vaaitaan putkien korkeus, putkien alku- ja loppupäiden korot 
 Tarkastetaan tarkastuskaivojen vedenpinta 
 Juoksutetaan vettä lietteen poistamiseksi 
o Varmistetaan veden virtaus 
 Veden imeytyminen varmistetaan koekuopalla 
o Kaivetaan kuoppa salaojan päälle 
o Vettä juoksutetaan kuoppaan, seurataan painumista sekä virtausta 
 Kaivot tarkastetaan silmämääräisesti 
o Suunnitelmien mukainen sijainti 
o Varmistetaan kaivojen koko, laatu ja kantavuus 
o Vedenpinnan oltava vesijuoksun korkeudella tarkastuskaivossa 
 Lämmityskaapelit ja sähköasennukset 
(RATU 1215-S, 2006) 
  
         




Hanketta aloittaessa on laadittava projektinhallinta- / laatusuunnitelma, jolla voidaan sovittaa toi-
mintajärjestelmä hankekohtaiseksi ja toimintaprosessia tukevaksi. Tässä tulee ottaa huomioon mm. 
tavoitteet sekä hankkeen tyyppi, erityispiirteet, urakkamuoto ja vastaavat henkilöt. (SRV Intra.) 
 
Hankekohtainen laadun suunnittelu SRV Mallin mukaisesti: 
 
 Projektinhallinta- / laatusuunnitelmassa määritetään: 
o Projektinhallinnan toimintatavat, joita työmaalla on noudatettava 
o Vastuuhenkilöt, toteutusajankohdat ja asiakastoimenpiteet sisältävä tehtävämatriisi 
o Projektikohtaiset täsmennykset 
 Riskien hallinnan ja hankkeen etenemisen edesauttamiseksi on painopiste ennakoinnissa, 
suunnitelmallisuudessa ja yhteistyössä. (SRV Intra.) 
 
 
Kuvio 4. Hankekohtainen laadun suunnittelu (SRV Intra) 
 
Yrityksen laatusuunnitelma perustuu sen omaan toimintajärjestelmään, laatukäsikirjaan ja työohjei-
siin. Sitä pidetään yllä koko työmaan ajan ja sen ylläpitämiseksi tehdään mahdollisia katselmuksia, 
laatupiirejä ja erikseen sovittavia ylläpitotoimintoja toimivuuden varmistamiseksi. Näitä kyseisiä kat-
selmuksia ja toimintoja voidaan hyödyntää myös itselleluovutuksen dokumenteissa. Laatusuunnitel-
massa esitetään kohteen yhteystietoja, suunnittelua, hankintaa, riskejä, laadunvarmistusta, ympäris-
tövaikutuksia, työturvallisuutta sekä kokouskäytäntöjä ja kohteen luovutusta.  
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Ennakkosuunnittelussa tarkennetaan aikatauluja sekä määritellään työkohtaisia työohjeita. Tämä 
varmistaa, että toteutuksella saavutetaan haluttu laatutaso lopputuotteessa. Lopputuotteen halut-
tuun laatutasoon pääsemiseksi on töiden edetessä hyvä tehdä jatkuvaa laadunvarmistusta. Tuotan-
non ajallisessa ja taloudellisessa suunnittelussa määritellään urakoitsijoiden velvollisuuksia, kuten 
laatuvaatimusten mukainen toiminta. Tässä sovitaan lisäksi luovutus-, vastaanotto- ja laatusuunni-
telmapalavereista.  
Hankinnassa huomioidaan, että aliurakat ja materiaalit täyttävät laatutavoitteet, edullisuuden ja oi-
kea-aikaisuuden. Aliurakoitsijat tai itsenäiset työnsuorittajat, joilta ei sopimuksessa edellytetä omaa 
laadunvarmistusta, osallistuvat urakoitsijan järjestämiin työvaiheiden aloituspalavereihin ja heiltä 
edellytetään urakoitsijan työvaihekohtaisten työ- ja laatusuunnitelmien mukaista toimintaa. Teetetyn 
työn vaatimuksenmukaisuus varmistetaan ja dokumentoidaan urakoitsijan työkohtaisissa työohjeissa 
määritellyillä menettelyillä. 
 
Laatusuunnitelmassa esitettävä riskianalyysi ottaa kantaa hankkeessa esiintyviin riskeihin. Hankin-
nan riskien lisäksi riskianalyysissä kartoitetaan yleiset ja todennäköiset tekniset ja toiminnalliset riskit 
ongelmien ehkäisemiseksi. Ongelmiin varautuminen ja ehkäisytoimenpiteet suunnitellaan riskianalyy-
siin pohjautuen. 
 
SRV:n laatusuunnitelmassa määritellään kohteesta tehtäväksi viimeistelyohjelma. Viimeistelyohjel-
masta puhutaan ns. itselleluovutuksena, jonka avulla organisaatio vastaa laadun toteutumisesta, 
tarkastamisesta, virheiden tai puutteiden korjauksesta sekä laadun dokumentoinnista. Luovutuksen 
yhteydessä tilaajalle on luovutettava luovutusmateriaali, joka sisältää asianmukaiset dokumentit laa-




Laadunvarmistussuunnitelman keskeinen tavoite on määritellä hankkeen vastuualueet, dokumen-
tointi sekä laatuvaatimusten todentaminen. Suunnitelman tarkoituksena on estää rakentamisen vir-
heet sekä varmistaa lopputuotteen vaatimusten täyttyminen. 
 
Urakoitsijan on YSE98:n mukaan tarvittaessa pystyttävä esittämään laadunvarmistussuunnitelmansa 
kirjallisena. Kyseinen suunnitelma esitetään yleisesti osana laatusuunnitelmaa. Suunnitelmassa on 
esitettynä työvaiheet, kaikki vaadittavat laatudokumentit sekä tarvittaessa materiaalien laatudoku-
mentit. Laadunvarmistussuunnitelman pohjalta laaditaan työvaihekohtaiset työsuunnitelmat sekä 
näiden laatudokumentit. 
  
         




Kohteissa esiintyvien riskien välttämiseksi on laadittava riskianalyysi. Analyysissä kartoitetaan ylei-
sesti ja todennäköisesti esiintyviä riskikohteita, sekä niiden teknisiä ja toiminnallisia riskejä. Riskiana-
lyysin pohjalta laaditaan suunnitelma ongelmiin varautumiseen ja ehkäisyyn. Riskianalyysissä voi-
daan esittää ongelma, sen ajalliset ja taloudelliset seuraukset sekä niiden torjunta ja vastuuhenkilöt. 
(Laatusuunnitelma.) 
 
Esimerkkejä kohteissa huomioitavista riskeistä ja ongelmista: 
 
 Rakenteiden ja maaperän kantavuusongelmat 
 Mittaus tai mittalaitteiden virheet 
 Vesien aiheuttamat ongelmat 
 Liikenteen vaikutus 
 Talviolosuhteet 
 Materiaalien laatu 
 Melun ja pölyn aiheuttamat haitat 
 Öljyn tai polttoaineen pääsy ympäristöön 
  
         




3.1 Itselleluovutus käsitteenä 
 
Itselleluovutus (Self-inspection) on merkittävä osa rakennushankkeen luovutus- ja laadunvarmistus-
prosessia. Se vaaditaan tehtäväksi ennen luovutusta rakennuttajalle tai tilaajalle sekä sen tarkoitus 
on varmistaa työn virheettömyys. Se tarkoittaa, että tehty työ on aina tarkistettava ja näin ollen var-
mistettava sen laatu. Itselleluovutus eli luovutusvalmiuden tarkastus tehdään ennen kohteen loppu-
katselmusta. Se voidaan tehdä aluekohtaisesti työnjohdon kanssa. Mahdollisuuksien mukaan tarkas-
tuksessa on mukana myös rakennuttaja tai rakennuttajaa edustava valvoja. Hyvä lähtökohta tarkas-
tukseen on, että osapuolet käyvät läpi hyväksyisivätkö he tehtyä työtä omaan käyttöönsä. Mahdolli-
set virheet tulee korjata niin, ettei niistä aiheudu haittaa seuraaville työvaiheille. (RATU 1215-S, 
2006.) 
 
Virheiden ja puutteiden korjaus ennen luovutusta varmistaa kohteen virheettömän luovutuksen ja 
tällöin voidaan säästyä ylimääräisiltä korjauksilta ja uudelleen tarkistuksilta myöhemmässä vai-
heessa. Töiden päätteeksi tehtävän itselleluovutuksen pituus vaihtelee paljonkin työn haasteellisuu-
desta riippuen. Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaan tehty työ on aina tarkastettava 
(YSE1998, § 11.1) ja tarkastuksissa havaittavat virheet ja puutteet korjattava. Vaikka tarkastus on 
aina tehtävä, itselleluovutusta ei kuitenkaan vaadita dokumentoitavaksi, ellei virheiden ja puutteiden 
laatu ole vakava (YSE 1998, § 11.2). Urakkaohjelmassa voidaan kuitenkin määritellä yleisiä sopimus-
ehtoja tarkempia ehtoja itselleluovutukseen (Kankainen ja Junnonen 2014, 29). 
 
Itselleluovutus olisi suotavaa toteuttaa samalla tavalla, kuin valvoja tekisi ennakkotarkastuksen. Täl-
löin kaikki työt käydään läpi, sekä töissä havaittavissa olevista virheistä laaditaan virhe- tai puutelu-
ettelo. Jotta saavutettaisiin näkemys tarkastettavasta laadusta, olisi suotavaa saada valvoja mukaan 
ensimmäisiin tarkastuksiin. Tätä kautta voidaan helpottaa jatkossa tulevia tarkastuksia. (Kiviniemi 
2001, 27.) 
 
3.2 Itselleluovutus osana luovutusprosessia 
  
Itselleluovutus on vain osa koko hankkeen luovutusprosessia ja sen keskeinen tavoite on varmistaa 
rakennuskohteen virheettömyys. Luovutusprosessin määrittely on haasteellista sen laajuuden 
vuoksi. Se voidaan määritellä lopussa tehtävään luovutukseen tai jatkuvana prosessina koko työ-
maan ajan. Määrittely riippuu, kuinka luovutus työmaalla toteutetaan, sillä rakentamisella ja luovu-
tusprosessilla on paljon yhteneviä tehtäväkohtia. Luovutusprosessin keskeinen tavoite on kohteen 
luovutus tilaajalle aikataulun mukaisesti virheettömänä. (Koski 2004.) 
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Prosessin määrittelyssä voidaan selvästi todeta, että tehtävät tarkastukset sekä niiden valmistelu 
kuuluvat luovutusprosessiin. Tarkastusten lisäksi erilaisten kirjallisten laatudokumenttien laadinta ja 
kokoaminen sekä sopimusteknisten asioiden tarkastukset kuuluvat luovutusprosessiin. Tarkastettavia 
sopimusasioita ovat mm. sakot ja sanktiot, rakennus- ja takuuajan vakuus, reklamaatioiden loppuun 
käsittely, laskutustilanne, lisäselvitykset sekä viranomaisten tai lupien velvoittamat seurannat. Alla 
on esitetty yksi tapa kuvata luovutusprosessia, sekä itselleluovutus osana sitä (Kuvio 5). Tässä kuvi-
ossa ei kuitenkaan ole eritelty tarkemmin itselleluovutuksen vaiheita. 
 
Kuvio 5. Luovutusprosessi (Kankainen ja Junnonen 2014, 29) 
  
         
         20 (35) 
 
3.3 Itselleluovutuksen vaiheet 
 
Prosessi alkaa tehdyn työn laadun tarkastamisella, jonka yhteydessä havaitut puutteet tulee kirjata 
ylös tarkastusasiakirjoihin. Havaitut virheet tai puutteet korjataan, sekä korjaustyötä valvotaan. Lo-
puksi suoritetaan vielä itselleluovutuksen jälkitarkastus. 
 
Kuvio 6. Itselleluovutuksen vaiheet (Toimintajärjestelmä) 
 
Itselleluovutusta tulisi tehdä rakentamisen aikana, eikä vasta loppuvaiheessa. Tämän avulla virheet 
voidaan havaita hyvissä ajoin ja välttyä kalliilta korjaustöiltä. Luovutuksen tarkastusten helpotta-
miseksi on olemassa erilaisia tarkastuslistoja, jotka ovat joko yleisiä tai jopa yrityskohtaisia. Tarkas-
tukset tehdään työkohde kerrallaan ja sen voivat aiemmin mainitusta poiketen tehdä myös työnteki-
jät. (Kankainen ja Junnonen 2014, 29) 
 
SRV:n toimintajärjestelmässä kuvataan prosessikaavioin luovutusvaiheiden eteneminen ja vastuu-
henkilöt. Näissä on erikseen asuntojen ja liiketilojen luovutustarkastus sekä kiinteistön luovutustar-
kastus. Näitä samaisia vaiheita ja vastuualueita voidaan hyödyntää myös infrarakentamisessa. Pro-
sesseissa kuvataan itselleluovutuksen vaiheet sekä vastuut, ja vastuut ovat jaoteltu seuraavasti: 
 
 Aliurakoitsija:  
o Tekee itselleluovutuksen kirjallisena 
o Korjaa tarkastuksessa havaitut puutteet 
 Työmaapäällikkö:  
o Vastaa, että itselleluovutus on tehty ja mahdolliset virheet korjattu sekä luovutuksen 
materiaali on kerätty 
o Yhdessä projektin päällikön kanssa päättävät mitkä korjaukset tehdään sekä mitkä 
puutteet/virheet ovat aiheellisia ja sopimuksen mukaisia 
o Hyväksyy korjaukset 
 Asiakaspalveluvastaava:  
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 Valvoja:  
o Tekee ennakkotarkastuksen 
o Kuittaa työmaapäällikön hyväksymät korjaukset 
 Viranomaiset:  
o Tekee käyttöönottotarkastuksen 
 Työnjohtaja:  
o Organisoi ja tarkistaa korjaukset 
 
Itselleluovutuksessa tarkastukset tehdään vaiheittain rakennus- ja taloteknisissä töissä. Näitä vai-
heita voidaan soveltaa infrarakentamisen töihin. Rakennusteknisten töiden tarkastus alkaa tilojen 
tarkastamisella, missä työnjohto käy puutteet ja virheet läpi, sekä tekee listauksen niistä. Tätä vai-
hetta kutsutaan itselleluovutuksen esitarkastukseksi. Esitarkastuksen jälkeen korjataan havaitut 
puutteet ja virheet, sekä tarkastetaan korjaukset. Korjausten tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen 
voidaan todeta kohteen luovutusvalmius. Luovutusvalmiudessa tila on vielä siivottava kuntoon ja 
tämän jälkeen tila on valmis luovutettavaksi tilaajalle. (Kankainen ja Junnonen 2001, 58-59.) 
 
Itselleluovutusvaiheet rakennusteknisten töiden osalta: 
 
 Viimeiseen sisävalmistusvaiheeseen kuuluvat tehtävät 
 Esitarkastus kohteiden valmiudesta 
 Virheiden ja puutteiden korjaus 
o Systemaattisesti toistuvat 
o Satunnaiset virheet ja puutteet 
 Todetaan luovutusvalmius 
 Loppusiivouksen tekeminen 
 Tilojen lukitseminen 
 Luovutus tilaajalle 
 
Kuten rakennusteknisissä, niin taloteknisissä töissäkin itselleluovutus tehdään vaiheittain. Aluksi sel-
vitetään koekäytön vaativat laitteet ja koneet sopimusasiakirjoista. Näistä laitteista todetaan koe-
käyttövalmius ja tehdään koekäyttö. Koekäytöstä on aina oltava olemassa koekäyttösuunnitelma. 
Koekäytöllä pyritään saamaan varmuus laitteiden toimintakunnosta sekä asennuksen oikeellisuu-
desta. Tämän tarkoitus on varmistaa, että laitteet toimivat heti käyttöönotosta alkaen. Toimintako-
keiden jälkeen tehdään vielä tarvittaessa tarkastusmittaukset ja loppukatselmus. (Kankainen ja Jun-
nonen 2001, 59- 60.) 
 
  
         
         22 (35) 
Itselleluovutusvaiheet taloteknisten töiden osalta: 
 
 Todetaan koekäyttövalmius 
 Toimintakokeen tekeminen 
 Tekniikan koekäyttö sekä tarvittavat säädöt 
 Tarkistusmittaukset 
 Loppukatselmus 
(Kankainen ja Junnonen 2001) 
 
Rakennusteknisten- ja taloteknisten töiden pohjilta voidaan lähteä soveltamaan infrarakentamiseen 
sopivia itselleluovutuksen vaiheita. Itselleluovutus aloitetaan tehdyn työn valmiiksi toteamisella sekä 
toteamisen jälkeen kirjataan ylös mahdolliset virheet ja puutteet. Esitarkastuksen jälkeen testataan 
mahdolliset laitteet ja niiden toimivuus kuten taloteknisissä töissäkin tehdään. Tämä vaihe tosin riip-
puu tehtävästä infrarakentamisen osa-alueesta ja onko sopimuksissa mainittu koekäyttö tehtäväksi. 
Esitarkastuksen ja mahdollisen koekäytön jälkeen korjataan vielä puutteet ja virheet. Korjausten jäl-
keen tehdään tarkistusmittaukset.  
 
Infrarakentamisessa on suositeltavaa toteuttaa nämä edellämainitut vaiheet työvaiheiden edetessä, 
koska rakenteiden peittyessä maan alle, niiden tarkastaminen ei enää onnistu. Esimerkiksi putkitus-
töissä ensimmäinen tarkistus tehdään, kun pohjat ovat tehty ja toinen tarkistus putkien asennuksen 
jälkeen. Viimeinen tarkastus tehdään, kun koko työvaihe on valmis. Näiden tarkastusten jälkeen teh-
dään loppusiivous ja todetaan kohteen luovutusvalmius. 
 
Sovellettavat itselleluovutusvaiheet infrarakentamisen osalta, jossa tarkastuksia tehdään töiden ede-
tessä työvaiheittain: 
 
 Todetaan työvaihe tehdyksi 
 Suoritetaan valmiuden esitarkastukset 
 Mahdollisten laitteiden toimivuuden tarkastaminen ja varmistus 
 Virheiden ja puutteiden korjaus 
 Tarkistusmittaukset 
 Toistetaan edellä olevat vaiheet työvaiheiden edetessä 
 Viimeisen tarkastuksen jälkeen kohteen siivoaminen 
 Luovutusvalmiuden toteaminen 
 
Tarkasteltaessa rakennus- ja taloteknisten töiden sekä infrarakentamisen itselleluovutuksia, voidaan 
todeta niissä olevan hyvin paljon samaa. Tarkastuksissa on kuitenkin eroavaisuuksia, infrarakentami-
sen itselleluovutuksessa korostuu työvaiheittainen tarkastaminen. Rakennus- ja taloteknisissä töissä 
itselleluovutusvaiheet tehdään vasta, kun kohde on kokonaisuudessaan valmis. Näissä myös koros-
tuu itselleluovutukselle erikseen varattu aika ja budjetti. Infrarakentamisessa on tarkoitus tehdä it-
selleluovutustoimenpiteet osana työvaiheita, ja näin ollen välttyä kalliilta ja haastavilta korjaustöiltä. 
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3.4 Ongelmat ja puutteet 
 
Päällimmäisenä ongelmana yrityksellä on itselleluovutuksen puutteellinen toteutus. Itselleluovutuk-
sen tekemisen pitäisi palvella omaa tekemistä ja olla apuna oman työn laadunvarmistuksessa, eikä 
olla vain tilaajan vaatima toimenpide, joka tulee tehdä. Termi itselleluovutus on joskus harhaanjoh-
tava, koska se ei tarkoita omaa tyytyväisyyttä tehtyyn työhön. Työtä luovutettaessa, on laadun vas-
tattava sopimuksissa ja piirustuksissa määriteltyä laatua. 
 
Haasteena itselleluovutuksessa ovat puutteelliset asiakirjat luovutettavista kohteista. Tämä johtuu 
pitkälti dokumentoinnin systemaattisuuden puutteesta. Useasti dokumentointia tehdään, kun ehdi-
tään tai rakennusvaiheen lopuksi kiireellä. Itselleluovutusta voitaisiin kehittää suuntaan, jossa pro-
sessi toteutuisi rakentamisen yhteydessä, ei vasta sen jälkeen. Usein myös virheet läpäisevät tarkas-
tuksen ja ne huomataan vasta myöhemmässä vaiheessa. Tällöin korjaaminen osoittautuu kalliiksi. 
(Kankainen ja Junnonen 2014, 31.) 
 
Puutteellisten asiakirjojen ohella ongelmana on lisäksi, että tarkastuksia tekevät useat eri toimijat. 
Tämä aiheuttaa pääurakoitsijalle vaivaa mahdollisten dokumenttien sekalaisuutena ja niiden yhdistä-
misellä. Listat ovat koottava yhteneväisiksi selkeäksi kokonaisuudeksi ja tässä on huomioitava mah-
dolliset virheet, jotka ovat dokumentoitu useampaan kertaan tai jopa ehditty jo korjata. Näitä vir-
heitä voi aiheutua nimenomaan usean tarkastajan ja korjaajan toimesta, sekä siitä kuinka epäjärjes-
telmällistä tarkastus on. Epäselvän dokumentoinnin seurauksena saattaa työmaalta löytyä kohteita, 
joita korjauksen tekijä ei löydä. Tällöin työn korjaaja saattaa merkitä korjaukset tehdyiksi ja korjaus 
havaitaan vasta myöhemmin. 
 
Työsuorituksen laadussa voi myös esiintyä epäselvyyksiä, jolloin esimerkiksi jonkun urakoitsijan työn 
laatu ei vastaa haluttua. Urakoitsija on saattanut tehdä kohteesta itselleluovutuksen ja todeta koh-
teen valmiiksi, mutta myöhemmin saatetaan todeta, ettei se vastaakaan määrättyjä laatuvaatimuk-
sia. Jos siis pääurakoitsija ei tällaisessa tapauksessa tarkasta tehtyä työtä, voi korjauksesta aiheutua 
pitkäkin viivästys. 
 
Havaitut virheet ovat usein joko systemaattisia tai satunnaisia sekä myöhemmin aiheutuneita vauri-
oita, unohduksista johtuvia tai virheellisesti tehtyjä töitä. Virheiden korjaus aloitetaan aina mahdolli-
simman pian havaitsemisesta. Kuitenkin ennen aloittamista, on virheen aiheuttaja selvitettävä. Kor-
jaukset osoittautuvat useimmiten työn tehneelle osapuolelle, mutta kustannukset virheen tai vahin-
gon aiheuttajalle. Tällöin on sovittava korvauksen määrästä käytössä olevien lisä- ja muutostöiden 
periaatteiden mukaisesti. Kun virheet on korjattu, suoritetaan jälkitarkastus korjausten tarkasta-
miseksi. (Kankainen ja Junnonen 2014, 31.) 
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3.5 Itselleluovutus osana laadunvarmistusta 
 
Itselleluovutus on yksi rakennushankkeessa toteutettavista laadunvarmistustoimenpiteistä. Sillä taa-
taan luovutettavan työvaiheen laatu ja sen vastaavuus vaadittavaan tasoon nähden, sekä se antaa 
mahdollisuuden korjata puutteet ennen varsinaista luovutusta. YSE:n mukaan urakoitsijan on tarkas-
tettava ennen vastaanottotarkastusta, että rakennustyö on valmis ja täyttää kaikki sovitut vaatimuk-
set (YSE1998 § 71). Jos tässä tarkastuksessa havaitaan puutteita, on urakoitsijan korjattava omaan 
urakkaan kuuluvat puutteet (YSE1998 § 11). 
 
Laadunvarmistuksessa määritellään työvaiheille ja tuotteille tietyt laatuvaatimukset. Näiden vaati-
musten on täytyttävä itselleluovutuksessa. Rakennustyömaalla jatkuva laadunvarmistus mahdollistaa 
itselleluovutuksessa havaittavien virheiden vähentymisen, kun ne havaitaan hyvissä ajoin. Projektin 
itselleluovutuksessa varmistettavia asioita laadunvarmistuksen ja luovutusdokumentaation osilta 
ovat:  
 
 Työ- ja laatusuunnitelmien mukaiset testaukset ja mittaukset 
 Laatudokumentit laadittu työ- ja laatusuunnitelmien mukaisesti 
 Rakenteisiin jäävistä pysyvistä poikkeamista raportointi asiakkaalle 
 Poikkeamien aiheuttamat toimenpiteet/korjaus asiakkaan hyväksymiä 
 Materiaalitoimitusten laatudokumentit ja takuutodistukset 
 Projektin toiminta- ja laatukansiot päivitetty sopimuksen edellyttämäksi luovutuskansioksi 




Nykytilanteessa rakennustyömaalla voidaan dokumentoida valvonta- ja asennusdokumentit, itselle-
luovutusasiakirjat ja muut laatudokumentit suoraan mobiililaitteella. Tällöin voidaan toteuttaa lä-
pinäkyvää ja ajantasaista dokumentointia hankkeessa, jolla on suuri vaikutus rakentamisen lopputu-
lokseen. Kuten Samuli Suomala Rakennuslehden kirjoituksessaan toteaa ”Ei niin ymmärtämätöntä 
rakentajaa, joka ei tätä vaatisi”. On selvää, että työmaalla reaaliaikainen dokumentointi niin nopeut-
taa, kuin selkiinnyttää toimintaa. Suomala kertoo hyvänä esimerkkinä mahdollisuudet välttää kai-
vanto-onnettomuudet, jos sopimuksissa olisi kirjattu ehto, että itselleluovutuksessa on kuvattava 
kaivantotuet. Tukien ja muiden vaarallisten töiden kuvaaminen ja dokumentointi voi olla myös viran-
omaisen edellyttämä ehto. (Suomala 2014-05-19.)  
 
Itselleluovutuksen tilannetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että yrityksellä on siinä selvä kehittä-
miskohde. Yritys käyttää tehtäviin luovutustarkastuksiin useimmiten tarkastuslomaketta, johon kirja-
taan käsin tiedot tarkastettavasta kohteesta, sen puutteista ja jatkotoimenpiteistä sekä mahdollisesti 
lisätään vielä kuvat tietokoneella. Kun valmis dokumentti on täytetty, on se vielä allekirjoitettava tar-
kastuksen tehneiden tahojen osalta. Toimintona tämän tyylinen prosessi on hidas, eikä kovin teho-
kas tapa toteutettavaksi. Tehottomuuden lisäksi tällainen dokumentti jää helposti tekemättä sekä 
sen jakelusta on aina huolehdittava erikseen.  
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Joillakin työmailla on otettu käyttöön Congridissa tehtävät tarkastukset, mutta palautteen perus-
teella siinäkin on vielä paljon kehitettävää. Monet näistä tarkastuksista keskittyvät enemmänkin pro-
sessin laatuun, kuin lopputuotoksen laatuun. Olemassa olevia tarkastuspohjia ovat osakohteen tar-
kastukset ja työvaiheenvastaanotot. Näistä tarkastuspohjista ei siis ole loppujen lopuksi merkityksel-
listä apua itselleluovutusta ajatellen. Yrityksellä on ohjelmistossa myös vielä toistaiseksi tarkastus-
pohjia hyvin vähäisesti. Yritystasolla aiheesta puuttuu selkeä linja, jota kaikki voisivat hyödyntää ja 
se tukisi kaikkia itselleluovutuksen toimintoja. 
 
Monet näistä edellä mainituista tarkastuksista ottavat kantaa työvaiheisiin, erityisesti osakohteen 
tarkastukset keskittyvät tehtävään työhön. Esimerkkinä paalutustyön vaiheita osakohteen tarkastuk-
sessa ovat: 
 
1. Tarvittavien koepaalutusten, -kuormitusten sekä tarkastusmittausten tekeminen 
2. Paalujen nosto ja siirto nostolenkeillä merkityistä kohdista. Varotaan paalun vahingoittamista 
3. Jokaisen paalun kohdalla tarkastetaan se ennen lyöntiä, sekä säädetään paalun asema ja 
kaltevuus 
4. Lyönnit ja iskutyynyn vaihto ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Huomioitavaa on, ettei 
vaihtoja tehdä loppulyöntien aikana. 
5. Paalujen jatkot ja katkaisut suunnitelmien mukaisesti, sekä paalun pään on jäätävä anturan 
sisään vähintään 50mm. (Talo 80.) 
 
 
Työvaiheen vastaanottotarkastus ottaa enemmän kantaa lopputuotokseen, mutta myös siinä on ke-
hitettävää itselleluovutusta ajatellen. Esimerkkinä kohdat paalutustyön työvaiheen vastaanotosta: 
 
1. Sopimusasiakirjojen ja laatuvaatimusten täyttymisen varmistaminen 
2. Toteumapiirustuksen laatiminen paalukartalle, tähän kerätään 
a. Paalujen sijainnit 
b. Paalujen kaltevuudet 
c. Päiden korkeudet 
d. Jatkokset 
e. Erikoiskärjet 
3. Rikkoutuneet tai toleranssit ylittävät paalut korvataan 
4. Selvitetään lisäpaalujen tarve 
5. Varmistetaan ympäristön vahingoittamattomuus sekä siivotaan alue ennen seuraavia töitä 
(Talo 80.) 
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Näiden erilaisten tarkastuslistojen ja – pohjien lisäksi yrityksellä on lisäksi erilliset tarkastuslistat ali-
urakkatöihin. Aliurakoiden tarkastuslistat painottuvat tehdyn työn teknisiin vaatimuksiin, joten näistä 
saadaan pohjaa itselleluovutuksen listoihin. Aliurakoiden tarkastuslistoja voitaisiin hyödyntää itselle-
luovutuksissa ja kaikista näistä yhdessä voidaan luoda pohjat, jotka sopisivat kaikkiin tehtäviin töi-
hin. Esimerkkinä aliurakoiden tarkastuslista täyttöjen suunnitelman mukaisuudesta. 
 
 Täyttöjen materiaali on suunnitelmien mukainen 
 Tiivistämiseen käytettävät koneet ovat suunnitelman mukaisia 
 Perusmaan päälle on tarvittaessa asennettu suodatinkangas 
 Täyttöjä ei ole tehty veteen eikä häiriintyneelle maapohjalle 
 Täyttöjen leveys ulottuu riittävästi anturan sivujen ohi 
 Tiivistäminen on tehty suunnitelmien mukaisesti ja siitä on pidetty kirjaa 
 Kerrospaksuudet suunnitelman mukaiset 
 Alapohjan alle tulevien putkien sijainnit ovat suunnitelman mukaiset 





Maankäyttö ja rakennuslain (132/1999, § 150 f) mukaisesti ” Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.” Rakennusvai-
heista on tehtävä merkinnät tehdyistä tarkastuksista työmaan tarkastusasiakirjaan. Huolehtimisvel-
vollisuus on rakennusvaiheiden vastuuhenkilöillä sekä tarkastajilla. Asiakirjaan on merkittävä huo-
mautus, jos työ havaitaan säännösten vastaiseksi tai laadusta poikkeavaksi. 
 
Keskeisimpiä tarkastusasiakirjaan kirjattavia asioita ovat turvallisuuteen, terveellisyyteen sekä pitkä-
jänteisyyteen liittyvät tarkastukset. Lisäksi kosteudenhallinnan, kuivatuksen ja kantavien rakenteiden 
tarkastukset ovat merkittäviä. Tarkastusasiakirjaan merkitään tarkastajan tiedot, tarkastusajankohta 
sekä tarkastettava työvaihe ja sen valmistumisajankohta. 
 
Tarkastusasiakirjaan merkitään laatuun liittyvät olennaiset asiat sekä toimet, jotka ovat tarpeellisia 
hankkeen toteutumiseksi säännösten, lupien, suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Ta-
voitteina on esittää edellytykset aloituksesta loppukatselmukseen. MRL 121 a §:n mukaisesti laadun-
varmistusselvitys on liitettävä tarkastusasiakirjan liitteeksi. (YM5/601/2015, 26.) 
 
Tarkastusasiakirjat täytetään asianmukaisesti koko urakan ajan kaikista niistä työlajeista ja työvai-
heista, joista niitä edellytetään. Työvaiheita dokumentoidaan digitaalisilla valokuvilla ja tarkemittauk-
silla. Nämä esitetään tarkastusasiakirjojen liitteinä. (Laatusuunnitelma.) Itselleluovutuksen tarkas-
tukset ja dokumentit tehdään tukemaan näitä tarkastusasiakirjoissa esitettäviä tarkastuksia. Ne voi-
daan määritellä tehtäväksi tarkastusasiakirjan mukaan. 
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3.7 Kehitysideat 
 
Lähtökohtana kehitykselle oli, että lähdettäisiin laatimaan selkeitä ja kattavia itselleluovutusdoku-
mentteja yrityksen käyttöön. Itselleluovutukseen kehitettiin erilaisia tarkastuslomakkeita helpotta-
maan ja selkiinnyttämään itselleluovutusprosessia. Näiden lomakkeiden käyttö lisää ja parantaa sel-
keästi itselleluovutuksen dokumentaatiota. Laaditut dokumentit luodaan yhteensopiviksi yrityksen 
käytössä olevaan Congridiin. 
 
Kun dokumentit saadaan Congiridiin ja yleiseen käyttöön, voidaan aliurakoitsijoidenkin itselleluovu-
tukset lisätä sillä tehtäväksi. Aliurakoitsijoiden tehdessä itselleluovutukset itse ohjelmistolla, saa pää-
urakoitsija suoraan dokumentaatiot itselleen. Huomioitavaa tässä on, että aliurakoitsijan itselleluovu-
tuksessa olisi pääurakoitsijan edustajan oltava paikalla. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus ei ole kehittää sovellusta, vaan luoda siihen yhteensopivia pohjia. Kyseisistä 
pohjista lisätään ohjeita sovelluksen yleisen käyttöohjeen ohelle. Nämä ohjeet ja pohjat tulee esittää 
kaikille urakoitsijoille ja työmaalla toimijoille, jotta niistä voidaan saada haluttu hyöty. Merkitykselli-
sessä roolissa kehitystä, on dokumenttien käyttöönotto käytävä huolellisesti läpi työmaan johdon 
kanssa. Työmaan johdon lisäksi, tulee työmaalla toimivia henkilöitä opastaa käyttöönottoon ja tarvit-
taessa järjestää koulutus itselleluovutusdokumentaatioon. Dokumenteissa käsitellään hyvin paljon 
samankaltaisia asioita kuin jo käytössä olevissa tarkastuslomakkeissa tai -dokumenteissa. Tämä hel-
pottaa osiltaan uuden toimintatavan käyttöönottoa.  
 
Vaikka dokumentit tulevatkin pääosin työmaille käytettäviksi, on kehityksen kannalta tärkeää seu-
rata, kuinka uudistus toimii. Dokumenttien toimivuudesta olisi syytä pitää kirjaa ja ottaa se huomioi-
tavaksi johdon katselmuksissa. Toimivuus tulisi ottaa esille säännöllisin määräajoin sekä mahdollis-





Tämän opinnäyteprosessin aikana laadittiin itselleluovutusprosessin kehittämiseksi erilaisia tarkas-
tuslomakkeita Congrid – ohjelmistolla käytettäväksi. Lomakkeet luotiin aluksi Excel-pohjaisiksi doku-
menteiksi, josta ne ovat siirrettävissä Congridiin. Sovelluksen ohjelmisto auttaa pitämään tiedot sel-
keästi hallittavana kokonaisuutena. Tämä siis yksinkertaisesti parantaa luovutuksen dokumentointia 
ja arkistointia. Ohjelmistoon luodaan tarkastuspohjat, joihin voidaan merkitä kohteen oikeellisuus. 
Jos kohteessa on jotain puutteellista tai virheitä, niin lisätään merkinnät kyseiseen kohtaan. Virheen 
merkinnässä voidaan lisätä merkintä myös työmaan pohjakuvaan, jolloin virheen paikallistaminen 
helpottuu työmaalla. 
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Tarkastuslomakkeen tekeminen Congrid – ohjelmistolla helpottaa virheen paikallistamista pohjaku-
vien avulla ja dokumentointia lisäämällä tarkastajat, kohteen tiedot ja tarkastuspäivät automaatti-
sesti dokumentteihin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä, eikä tarkastuslomakkeita tarvitse 
kirjoittaa käsin papereille tai jälkikäteen tietokoneella. Lomakkeiden tekemisessä on noudatettu Inf-
raRYL:n ohjeita ja vaatimuksia, joita ovat mm. 
 
 13300 Arinarakenteet 
 14200 Suojaukset ja eristykset 
 14300 Kuivatusrakenteet 
 16210 Putki- ja johtokaivannot 
 18300 Kaivantojen täytöt 
 21210 Jakavat kerrokset 
 21300 Kantavat kerrokset 
 21400 Päällysteet ja pintarakenteet 




Tämä opinnäytetyö tulee vaikuttamaan SRV Infra Oy:n toimintaan itselleluovutuksessa ja kun pro-
sessi saadaan laajasti käyttöön yritykseen ja ohjeistettua kaikille, on sillä vaikutusta niin kustannuk-
siin kuin päivittäiseen työskentelyynkin. Suurimmat vaikutukset tulevat päivittäiseen työskentelyyn, 
sillä prosessin kehittämisellä voidaan säästää selvää aikaa dokumentoinnin parantamisella, sekä vä-
hentämällä loppuvaiheen aikaa vieviä korjauksia. Aikataulusäästöillä on myös suora vaikutus kustan-




Kustannusvaikutusten toteaminen on haastavaa näin aikaisessa vaiheessa, sekä sen mittaaminenkin 
voi osoittautua haasteelliseksi. Tämä johtuu osin siitä, että kehitystyö on tehty nopealla aikataululla 
ja tulosten luotettavuuden kannalta olisi pidemmän aikavälin seuranta luotettavampaa. Kustannus-
vaikutusten seuraaminen voi olla haasteellista, kun tarkastuksia tehdään muun työn lomassa, eikä 
itselleluovutukselle ole määritelty erikseen ajankohtaa tai budjettia.  
 
Merkittävimmät kustannusvaikutukset voidaan mahdollisesti todeta kohteiden korjauskustannuk-
sissa. Kun tehdään laadukkaasti ja tarkastetaan tehtyä työtä säännöllisesti, sekä dokumentoidaan 
sitä reaaliajassa, voidaan mahdollisesti säästyä myöhemmässä vaiheessa todettavilta isommilta kor-
jauskustannuksilta. Infrarakentamisessa korjauskustannukset voivat olla tällöin merkittävästi suu-
rempia, koska rakenteet ovat usein maan alle peittyviä. 
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3.8.2 Vaikutukset päivittäiseen työskentelyyn 
 
Kehitystyö vaikuttaa päivittäiseen työskentelyyn parantamalla dokumentoinnin laatua ja ajankohtai-
suutta. Itselleluovutusta varten vaaditut dokumentit syntyvät näin ollen huomattavasti vähemmällä 
vaivalla kuin aiemmin. Toimintatapa säästää työnjohdon aikaa luovutuksen teossa ja vastaanotossa 




         
         30 (35) 
4 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön aiheen valikoituminen oli kohtalaisen pitkä prosessi, jossa pyrittiin selvittämään mah-
dollisimman hyvin aihe, joka sopisi yritykselle itselleen sekä opinnäytetyön tekijälle. Tavoite oli löy-
tää yhteisymmärryksessä aihe, josta olisi mahdollisimman paljon hyötyä molemmille osapuolille. Ai-
heen määrittämisessä tavoitteina oli mm. etsiä aihe, josta ei olisi tehty paljolti vastaavanlaisia tutki-
muksia. Useiden aihe-ehdotusten jälkeen onnistuttiinkin löytämään molempia osapuolia tyydyttävä 
aihe. Siitä sopimisen jälkeen olikin opinnäytetyön tavoitteet selkeästi määriteltävissä. 
 
Tavoitteet olivat kehittää yrityksen toimintaa itselleluovutuksessa ja laadunhallinnassa. Opinnäyte-
työprosessin aikana on pystytty kehittämään yrityksen toimintatapoja, vaikka kehitystyön tulosten 
lopullisen hyödyn toteaminen onkin vielä tässä vaiheessa haasteellista todeta. Kehitystyö toteutettiin 
nopealla aikataululla, eikä tarkastuslomakkeita ole vielä pystytty testaamaan pidemmällä aikavälillä. 
Näin ollen ei voida vielä todeta todellisia vaikutuksia. Vaikka lopullista hyötyä ei vielä voidakaan to-
deta, on opinnäytetyö hyvin onnistunut sekä siitä on yrityksen mukaan selvää hyötyä jatkoa ajatel-
len. Yritys voi tehdyn työn pohjalta jatkaa kehitystyötään itselleluovutuksessa sekä jatkossa lisätä ja 
muokata luovutuspohjia tarpeen vaatiessa. 
 
Tämä aihe herätti osiltaan myös mielenkiintoani työtä kohtaan, sillä yrityksen oman toiminnan lisäksi 
ei aiheesta ollut saatavilla selkeää ohjetta infrarakentamisen itselleluovutukseen. Myöskään itselle-
luovutuksesta ja sen kehittämisestä ei ole tehty paljon julkisia tutkimuksia eikä opinnäytetöitä, mikä 
osiltaan lisäsi kiinnostuksen kehittää aihetta. 
 
Pitkälle opinnäytetyöprosessin edetessä oli tieto, ettei yrityksellä itselläkään ollut järjestelmissään 
paljon työtä hyödyttäviä dokumentteja. Tämäkin aiheutti haasteita, kun tietoa jouduttiin kaivele-
maan ja selvitettiin yrityksen nykyistä käytäntöä. Työn edetessä laatu- ja luovutusdokumentteja kui-
tenkin löytyi, sekä Congridiin tutustuessa tarkemmin, löytyi sieltäkin osatarkastuslomakkeita ja työ-
vaiheiden vastaanottoja. Näistä oli merkittävää apua kehittämistyössä, vaikkakin Congridissa olevat 
tarkastukset ovatkin vielä toistaiseksi hyvin vähäisellä käytöllä. 
 
Haasteeksi osoittautui itse kehitystyö, sillä itselleluovutuksesta on loppujen lopuksi hyvin vähän kir-
jallisuutta saatavilla tai siitä käytetään eri lähteissä eri termejä. Esimerkiksi itselleluovutukseen viit-
taavista ohjeistuksista voidaan puhua mm. viimeistelyvaiheena ja sen korjauksina, esitarkastuksina, 
osakohteen tarkastuksina, luovutusvalmiuden toteamisena tai työvaiheen vastaanottona. Haastetta 
lisäsivät omalta osaltaan työlle asetettu aikataulu ja siinä pysyminen. Aikataululle asetettiin tiukka 
aikataulu myöhäisen aloitusajankohdan vuoksi, joka puolestaan johtui aiheen valikoitumisen ja hy-
väksymisen viivästymisestä. Tiukkojen aikataulujen takia, jouduttiin työhön käyttämään paljon re-
sursseja, joka osaltaan vaikutti ajoittain työn tekemiseen negatiivisesti. Toisaalta tiukan aikataulun 
määrittäminen oli hyvä tehdä, jolloin tehtävät tulivat tehtyä hyvissä ajoin, eikä niitä tullut lykättyä. 
Tällä oli siis myös positiivista vaikutusta työskentelyyn ja sen tehokkuuteen, koska tiukan aikataulun 
määrittäminen pystyttiin kääntämään eduksi. Tiukan aikataulun määrittämisen taustalla oli myös 
molemminpuolinen tahto työn ja opiskelijan pikaisesta valmistumisesta. 
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Toisaalta tässä opinnäytetyössä oli suuri apu siitä, että toteutus voitiin tehdä muiden töiden ohella 
sekä työympäristössä oli lähes jatkuvasti saatavilla ammattitaitoista osaamista. Ammattitaidon lisäksi 
hyötyä muodostui myös hyvästä kommunikoinnista kehitystyön aikana ja näin ollen pystyttiin kehi-
tystyötä suuntaamaan haluttuun suuntaan. Tilaaja suhtautui opinnäytetyöprosessiin erinomaisesti ja 
tarjosi hyvät edellytykset työn etenemiselle. Työtehtävät järjestettiin niin, että opinnäytetyön teke-
miseen jäi reilusti aikaa ja tarvittaessa työpäivät pystyttiin järjestelemään niin, että opinnäytetyötä 
voitiin tehdä muuallakin kuin työympäristössä. 
 
Opinnäytetyössä käsiteltiin laatua yleisellä tasolla, huomioiden vaikutukset itselleluovutukseen. Laa-
tuun ei paneuduttu syvemmin, koska opinnäytetyön tavoitteet painottuvat itselleluovutukseen ja sen 
kehittämiseen. Laadunvarmistus on kuitenkin otettu mukaan prosessiin, itselleluovutuksen ollessa 
merkittävässä osassa laatua ja sen varmistustoimenpiteitä. Laatusuunnitelmassa viitataan työmaasta 
tehtävään viimeistelyohjelmaan. Tässä vaaditaan tehtäväksi erilaisia tarkastuksia, joilla varmistetaan 
laatua ja sen dokumentointia sekä puutteiden korjauksista huolehtimista ja luovutusmateriaalin laa-
dintaa. Itselleluovutusdokumenttien avulla voidaan toteuttaa viimeistelyohjelmaan kuuluvia tarkas-
tuksia ja näin ollen helpottaa viimeistelyohjelmaan kuuluvia toimenpiteitä. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana laadittiin itselleluovutukseen useita dokumenttipohjia, täyttötöihin, 
salaojitukseen, vesijohto- ja putkitöihin, sekä raivaus ja purkutöihin. Luodut dokumentit luovat hy-
vän perustan yritykselle kehittää vastaavanlaisia dokumentteja kaikista infrarakentamisen töistä. Ky-
seiset dokumentit ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida julkaista tämän opinnäytetyön liitteinä. 
Luottamuksellisten dokumenttien lisäksi työssä on noudatettu SRV:n viestinnän ohjeita. 
 
Opinnäytetyöprojektin loppuvaiheilla päädyttiin tulokseen, että itselleluovutusdokumentit on syytä 
jakaa pienempiin kokonaisuuksiin. Tällöin ne palvelevat aiempaa enemmän työvaihekohtaista itselle-
luovutusta, joka alun perin oli koko opinnäytetyön keskeinen lähtökohta. Kyseinen muutos tehtiin 
käytännön syistä. Vaikka dokumentteja tuleekin näin ollen enemmän, pystyy niitä kuitenkin hallitse-
maan ja käsittelemään paremmin käytössä olevalla Congrid –ohjelmistolla. 
 
Valtioneuvoston asetuksessa (352/2003, § 7) määriteltyjen tavoitteiden, kuten opiskelijan valmiu-
den, kehittymisen sekä tietojen ja taitojen soveltamisen käytännön tehtävissä, voidaan omasta mie-
lestä todeta onnistuneen hyvin tämän työn aikana.  
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4.1 Työn luotettavuus ja eettisyys 
 
Tätä opinnäytetyötä tarkasteltaessa voidaan todeta, että työssä on käytetty luotettavaa kirjallisuutta 
ja alan julkaisuja sekä pyritty aina hyödyntämään primäärilähteitä. Oikeanlaisten lähteiden käyttö 
onkin merkittävä perusta koko työn luotettavuudelle. Työ onkin tehty pitkälti osin kirjallisuutta käyt-
täen ja sitä soveltaen. Valmiiden tarkastuspohjien luotettavuus perustuukin käytettyihin lähteisiin ja 
hyväksyttyihin ohjeisiin töiden laatuvaatimuksista. Itselleluovutusdokumenteissa on viitattu, sekä ne 
pohjautuvat InfraRYL:n määräyksiin. Kirjallisuuslähteiden ohella on hyödynnetty paljon yrityksen 
omaa osaamista ja tietojärjestelmiä sekä valmiita dokumentteja aihealueesta. 
 
Mitä työn eettisyyteen tulee, voidaan senkin todeta toteutuneen hyvin. Työssä on käytetty yrityksen 
sisäistä osaamista ja kirjallisuutta sekä pyritty välttämään mahdollisia epäeettisiä tapoja. 
Eettisiä lähtökohtia pohtiessa, voidaan todeta mm. aiheen valinnan sekä tutkimuksen hyödyn olleen 
lähtökohtaisesti hyviä. Aihe on valittu yhteisymmärryksessä tilaajan kanssa, sekä se palvelee molem-
pia osapuolia. Näin ollen tämä opinnäytetyöprosessi on ollut toteuttamisen arvoinen. Työ on tehty 






         





Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää yritykselle itselleluovutukseen toimivat työkalut ja näin 
ollen kehittää itselleluovutuksen tehokkuutta ja toteutusta, sekä tätä kautta myös laadunvarmis-
tusta. Työn tilaajana toimi SRV Infra Oy, jonka kanssa kehitystyöstä on yhteisymmärryksessä 
sovittu. 
 
Prosessissa tutustuttiin laatuun ja sen varmistustoimenpiteisiin, koska itselleluovutus on itsessäänkin 
eräänlainen laadunvarmistustoimenpide. Laatu on vaikeasti määriteltävissä ja se riippuu tarkastelta-
vasta näkökulmasta. Laadun määrittelyn ohella on määritelty erikseen rakentamisen laatua ja siinä 
huomioitavia asioita. Rakentamisen laatua käsiteltäessä voidaan todeta, että itselleluovutuksen laatu 
huomioi vain osan rakentamisen laadusta huomioimalla ainoastaan lopputuotoksen laatua. Rakenta-
misessa määritellään tarkoin laatuvaatimuksia sekä laadunvarmistustoimenpiteitä, joita tulee nou-
dattaa. Nämä toimenpiteet ovat merkittävässä roolissa itselleluovutuksessa huomioitaviin tarkastus-
kohteisiin. 
 
Itselleluovutus on merkittävä osa rakennushankkeen luovutus- ja laadunvarmistusprosessia. Se vaa-
ditaan tehtäväksi ennen luovutusta rakennuttajalle tai tilaajalle sekä sen tarkoitus on varmistaa työn 
virheettömyys. Tehty työ on aina tarkastettava ja varmistettava sen laatuvaatimusten täyttyminen. 
Hyvä lähtökohta tarkastukseen on, että osapuolet käyvät läpi hyväksyisivätkö he tehtyä työtä omaan 
käyttöönsä. Mahdollisten virheiden ja puutteiden korjaus ennen luovutusta varmistaa kohteen vir-
heettömän luovutuksen ja tällöin voidaan säästyä ylimääräisiltä korjauksilta ja uudelleen tarkistuk-
silta myöhemmässä vaiheessa. 
 
Itselleluovutuksen ongelmina ovat puutteellinen toteutus, puutteelliset asiakirjat, tarkastusten teke-
minen vasta töiden lopuksi sekä useat eri toimijat tarkastusten tekemisessä. Näitä ongelmia pyritään 
ratkomaan yhtenäistämällä ja ajankohtaistamalla tehtäviä tarkastustoimenpiteitä. Tähän tarkoituk-
seen kehitettiin Congrid -sovellukseen erilaisia itselleluovutusdokumentteja. 
 
Kehitystyön tuloksena saatiin erilaisia itselleluovutusdokumentteja helpottamaan tilaajan toimintata-
poja. Dokumentit ovat laadittu käyttäen InfraRYL:n ohjeita ja niiden avulla voidaan helpottaa työn-
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